

PROYECTO FINAL DOPO MARTÍNEZ - SÁNCHEZ

Integrantes:

Jose Alejandro Martínez Arias

Yazid Alejandro Sánchez Sánchez

Planificación de las 4 versiones/entregas

VERSIÓN #1 S14-S15

Material entregado:

Para esta entrega se cumplió con los entregables propuestos, los cuales eran:

- Configuración del juego
- Nivel básico
- Modo Player
- Cuadrado Rojo
- Monedas
- Punto azul básico (enemigo con movimiento lineal)

Como extra en esta entrega se realizó la implementación de lo que son los diferentes tipos de cuadrado (Azul y Verde), sin embargo, para esta entrega no se mencionaron ya que no se ha realizado la cobertura suficiente de errores que a nosotros nos gustaría

También se realizó la entrega de 3 distintos niveles (los cuales se modificaron posteriormente para que tengan una mejor representación visual y funcional basada en el juego original)

Por parte de los requisitos funcionales para esta entrega se cubrió:

- Permitir seleccionar la modalidad y el tipo de cuadrado del juego
- Permitir seleccionar una de las configuraciones disponibles (niveles)
- Permitir a cada jugador hacer los movimientos correspondientes (Esto en caso de el modo de un jugador)
- Mostrar el estado del juego (muertes, monedas y tiempo que le queda al nivel)

También se tuvo en cuenta la parte del astah (diagrama de clases y diagramas de secuencia), sin embargo, debido a que el proyecto es considerablemente grande hay cosas que arreglar en el astah como la eliminación de ciertas clases o métodos que no se usaron después del planteamiento inicial

PROYECTO FINAL DOPO MARTÍNEZ - SÁNCHEZ

VERSIÓN #2

Material entregado:

Para esta entrega se cumplió con los entregables propuestos, los cuales eran:

- Diferentes configuraciones (agregar niveles)
- Modo Player vs Player
- Guardar y abrir partidas

Como extra en esta entrega se realizó la implementación de un tipo nuevo de enemigo (Patrol/Patrullero), el cual posee un movimiento circular

También se implementaron modificaciones en los niveles y asimismo se crearon algunos nuevos, todo esto implementando lectura dinámica a través de archivos .txt

Botón de pausa. Para la implementación de la opción de pausa se optó para que el usuario pueda pausar el juego mediante un botón ubicado en la parte superior derecha, una vez el usuario interactúa con este botón, se le da la opción de reiniciar, continuar, guardar partida, o salir a la selección de niveles

Persistencia: Se implementó la opción de poder guardar y abrir partidas, para el guardado de partidas hay dos opciones, las cuales son guardado con el comando "Ctrl+S" o la opción de guardado desde el menú de pausa, y se pueden cargar las partidas desde el menú a través de un JFileChooser

Por parte de los requisitos funcionales para esta entrega se cubrió:

- Pausar momentáneamente el juego
- Permitir a los jugadores escoger el color del borde que lo va a distinguir.
- Permitir a cada jugador hacer los movimientos correspondientes (esta vez efectivamente para ambos jugadores)
- Permitir terminar el juego en cualquier momento

En lo referente a la parte del astah se tiene en cuenta realizar las respectivas correcciones del ciclo pasado y finalizar los ajustes con las nuevas cosas implementadas en este segundo ciclo

PROYECTO FINAL DOPO MARTÍNEZ - SÁNCHEZ

VERSIÓN #3 S17

Para esta entrega se tendrán en cuenta la realización del astah (diagramas de clase y diagramas de secuencia), una gran variedad de test (test Coverage, Unit test, etc), todo esto con el fin de poder mitigar bugs y errores lo más pronto posible

Se seguirá teniendo en cuenta un desarrollo extensible y adecuado para este ciclo y el último

PARA ESTA VERSIÓN SE ENTREGARÁ:

- Un cumplimiento completo de todos los requisitos funcionales (esto debido a que únicamente falta mejorar e implementar de manera correcta al usuario el mensaje de victoria y las opciones de continuación)
- Se implementará un manejo de excepciones mayor, puesto a que en los ciclos anteriores a pesar de que se cumpla, se considera que lo hace de manera parcial
- Los personajes (Distintos tipos de player). Se menciona esto, debido que a pesar de que ya se tienen implementados (Como se mencionó anteriormente)
- Monedas Skins y sus respectivos funcionamientos
- Se implementarán 3 niveles más, esto para tener un total de 8 niveles
- Zonas intermedias: A pesar de ya tenerlas implementadas, estas se testeando por completo, verificando así su comportamiento de una manera completa con el fin de evitar errores o bugs

PROYECTO FINAL DOPO MARTÍNEZ - SÁNCHEZ

VERSIÓN #4 S17

PARA ESTA VERSIÓN SE ENTREGARÁ:

- Bombas
- Fuentes de vida
- Implementación de nuevos niveles con el fin de cubrir todos los requerimientos que se solicitaron para el proyecto, asimismo, comprobar su correcto funcionamiento
- Enemigos rápidos (Estos se incluirán en los nuevos niveles que se implementarán)

REQUISITOS QUE NO SE CONSIDERARON:

Se tomó la decisión de omitir ciertos requisitos del proyecto con el fin de poder darle un mayor enfoque al resto del trabajo y así poder tener una entrega final de una mayor calidad

Los requisitos que no se van a tener en cuenta son:

- Modalidad de juego Player VS Machine
Esto no se consideró debido a su alta complejidad de diseño e implementación, debido a que se piensa que hay un gran desarrollo detrás de un jugador controlado a partir de la computadora
- Zonas inversas.
Se busca omitir esto debido a la complejidad que tiene la definición de zonas en los mapas, puesto a que si se busca implementar esto, se tendrían que realizar cambios como la implementación de dos Zonas Finales y Dos iniciales (Teniendo en cuenta que para jugador se aplica la lógica inversa de zonas que al otro)

PROYECTO FINAL DOPO MARTÍNEZ - SÁNCHEZ

OBJETIVO Y MINI-CICLOS DE CADA ENTREGA:

Entrega #1:

- Desarrollo de la parte de presentation
- Desarrollo de la parte de objetos de dominio
- Desarrollo de la parte de comportamientos y colisiones
- Uso de persistencia para los niveles
- Desarrollo de pruebas

Entrega #2

- Implementación de la sección de elección de color de borde para los modos de Player y Player VS Player
- Creación de nuevos niveles (Incluyendo el enemigo PATROL)
- Implementación utilidades del juego (Botón de pausa y opciones de salida)
- Implementación de las opciones de guardar y abrir

Entrega #3

- Evaluación y comprobación completa de los tipos de cuadrado
- Evaluación y comprobación completa de las zonas intermedias
- Implementación de las monedas skins y sus funcionamientos
- Desarrollo de nuevos niveles con la inclusión de las nuevas cosas que se agregaron
- Ampliación de todo lo relacionado a excepciones

Entrega #4

- Implementación de BOMBA y su funcionamiento
- Implementación de FUENTE DE VIDA y su funcionamiento
- Desarrollo de nuevos niveles (Incluyendo a los enemigos rápidos en estos, así como a todo lo desarrollado a lo largo de todo el proyecto)
- PRUEBAS FINALES (Con el fin de garantizar una alta calidad en el proyecto en todo aspecto)