

Entrega 4 - Proyecto Final (Martínez - Sánchez)

RETROSPECTIVA

¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?

RTA//

Corrección de comunicación entre los paquetes domain-presentation

Implementación bombas

Implementación Fuente de vida

Implementación de nuevos niveles con los agregados de este ciclo

Cumplimiento y corrección de astah (Diagramas de clase y secuencia)

¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

RTA//

Consideramos que se acabó según lo que se tenía definido, todo tiene un correcto funcionamiento

¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

RTA//

Cada uno de nosotros invirtió un aproximado de entre 23-25 horas de trabajo

¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

RTA//

Consideramos que el mayor logro fue que lográramos de una manera exitosa que domain y presentation arreglaran la mala comunicación que tenían anteriormente

¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

RTA//

Lo relacionado a la comunicación de los paquetes, implementamos una que otra clase extra y les dimos las responsabilidades de comunicación a la fachada para que sea la única que hable con el GUI

¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

RTA//

Bastantes cosas, realmente trabajamos muy unidos a lo largo de todo el ciclo, consideramos que hay muy pocas cosas por mejorar, nos sentimos bastante bien en el trabajo colectivo

Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil?

¿por qué?

RTA//

Pair programming, logramos arreglar los errores del otro mientras trabajábamos en el proyecto y esto nos fue muy útil

¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

RTA//

Google. (2024). Gemini (versión 1.0) [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial].

<https://gemini.google.com> Fue la referencia principal. Se usó para consultar funciones de Java y sobre el manejo de la consola, resolver dudas sobre su uso e implementación, y para realizar consultas sobre conceptos del proyecto. Fue la más útil porque permitió resolver dudas de forma rápida y precisa durante todo el desarrollo.